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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие благоустройства» за отчетный период 12 месяцев 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, участник (должность/ ФИО) 
 <1>
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины

их неосвоения
 <2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программмой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «благоустройство населенных пунктов»
	Ведущий специалист В.А. Колесников,

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.А. Романов


	X
	X
	X
	719,8
	719,8
	719,8
	

	2.
	Основное        

мероприятие 1.1:

Уличное освещение
	Ведущий специалист В.А. Колесников,

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.А. Романов

	Своевременная оплата коммунальных услуг за уличное освещение
	01.01.2019
	31.12.2019
	296,8
	296,8
	296,8
	

	3.
	Основное        

мероприятие 1.2:

Озеленение


	Ведущий специалист В.А. Колесников,

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.А. Романов


	Проведение дня древонасаждения, приобретение и посадка саженцев
	01.01.2019
	31.12.2019
	10
	10
	10
	

	4.
	Основное        

мероприятие 1.3:

Содержание мест захоронения (кладбищ)
	Ведущий специалист В.А. Колесников,

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.А. Романов


	надлежащее   содержание  кладбищ, противоклещевая обработка, уборка мусора
	01.01.2019
	31.12.2019
	59,3
	59,3
	48,2
	

	5.
	Основное        

мероприятие 1.4:

Реализация направления расходов


	Ведущий специалист В.А. Колесников,

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.А. Романов


	Уборка мусора , не санкционированных свалок на территории сельского поселения, приобретение мусорных контейнеров для ТБО, прочие мероприятия необходимые для благоустройства 
	01.01.2019
	31.12.2019
	425,7
	425,7
	425,7
	

	.
	Итого по муниципальной  
программе                         
	Ведущий специалист В.А. Колесников,

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.А. Романов


	X
	X
	X
	719,8
	719,8
	719,8
	


Глава Администрации Верхняковского сельского поселения                                                                              А.А. Романов
Исполнитель Колесников В.А.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: 

«Развитие благоустройства»
 отчетный период 12 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Развитие благоустройства»
 (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения 28.12.2018г. № 135.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 719,8 тыс. руб., 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхняковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Благоустройство»;
В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от    03.09.2018 № 80« Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие благоустройства»
  на 2019 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство»; (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено 719,8 тыс. рублей, 
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1."Уличное освещение " 

1.2. «Озеленение».

1.3. «Содержание мест захоронения(кладбищ)».
1.4. «Реализация направления расходов» 
Мероприятие 1.1 «Уличное освещение». На реализацию предусмотрено 296,8 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 296,8 тыс. рублей или 100 %.
 Мероприятие 1.2 «Озеленение».  На реализацию данного мероприятия предусмотрено 10,0 тыс.руб., за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения(кладбищ)». На реализацию предусмотрено 59,3 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 59,3 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 1.4 «Реализация направления расходов». На реализацию предусмотрено 425,7 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 425,7 тыс. рублей или 100 %.(в т.ч. приобретены контейнеры ТБО 6 мульд)
По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 12 месяцев 2019 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено  719,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 719,8  тыс. рублей или 100  %.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Уличное освещение». На реализацию предусмотрено 296,8 тыс. рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 296,8 тыс. рублей или 100 %.

 Мероприятие 1.2 «Озеленение».  На реализацию данного мероприятия предусмотрено 10 тыс.руб., за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения(кладбищ)». На реализацию предусмотрено 59,3 тыс. рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 59,3 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 1.4 «Реализация направления расходов». На реализацию предусмотрено 425,7 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 425,7 тыс. рублей или 100 %.(в т.ч. приобретены контейнеры ТБО 6 мульд)

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 12 месяцев 2019 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено  719,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 719,8  тыс. рублей или 100  %.
Глава Администрации Верхняковского
сельского поселения                                                                                                 А.А. Романов
Исполнитель: В.А. Колесников
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