Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»» отчетный период 6 мес. 2019 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	

	
	Подпрограмма  «Развитие транспортной инфраструктуры»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1    
	Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения» муниципальной программы Верхняковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству колесников В.А.
	повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Проведено текущее содержание дорог ( обкос)
	01.01.2019
	01.07.2019 

	1466,7
	1 06,5
	1 06,5

	1.2.  
	Расходы на ремонт и содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения» муниципальной программы Верхняковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству колесников В.А.
	повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения(ремонт ул. Заречная х. Верхняковский ). 
	01.01.2019
	01.07.2019 

	362,7
	0,0
	0,0

	1.3
	Контрольное событие программы 
	Администрация Верхняковского сельского поселения
	Исполнение мероприятий 
	
	01.07.2019 

	Х
	Х
	Х

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1829,4
	106,5
	106,5

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	1829,4
	106,5

	106,5



--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполнитель: Колесников В.А.
05.07.2019
