3

Отчет об исполнении плана реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
отчетный период 12 месяцев 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник   
  (должность/ФИО)  <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма  1 «Развитие транспортной  инфраструктуры»
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А.

Глава Администрации Верхняковского сельского поселения Литвинова А.И..
	X
	X
	X
	3338,6
	3338,6
	3338,6
	

	2.
	1.1.ОС. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А.
	повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Проведено текущее содержание дорог ( обкос)
	01.01.2022
	01.07.2022
01.09.2022
01.12.2022
	2648,6
	2648,6
	2648,6
	

	
	1.2. ОС. Расходы на ремонт и содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству колесников В.А.
	повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения (ремонт ул. Заречная х. Верхняковский ). 
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Основное мероприятие  1.3 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, строительный контроль, авторский надзор
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству колесников В.А
	улучшения качества дорожного покрытия, освещения тротуаров, создания благоприятных условий движения транспорта, улучшения условий проживания.
	01.01.2022
	01.07.2022

01.09.2022

01.12.2022
	690,0
	690,0
	690,0
	

	
	Контрольное событие программы 
	Администрация Верхняковского сельского поселения
	
	
	
	х
	х
	х
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	х
	х
	3338,6
	3338,6
	3338,6
	

	8.
	Итого по муниципальной  
программе                         
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А.

Глава Администрации Верхняковского сельского поселения Литвинова А.И.
	X
	X
	X
	3338,6
	3338,6
	3338,6
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: 

«Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 12 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения 28.12.2018г. № 137.
На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 3338,6  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3338,6 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхняковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2018 №80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения  утвержден план реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 3338,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3338,6  тыс. рублей или 100 %
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основных мероприятий  
           (1.1.О.М. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных с  сооружений на них»,  предусмотрено 2648,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 2648,6 тыс. рублей или 100 процентов. Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в объеме запланированном на данный период. Произведены работы по содержанию автомобильных дорог внутри населенных пунктов Верхняковского сельского поселения
(1.2. ОМ. Расходы на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, финансовых средств не  предусмотрено.
1.3 О.М. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, строительный контроль, авторский надзор предусмотрено 690,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 690 тыс. рублей или 100%
Контрольное событие подпрограммы  предусмотрено к выполнению за 12 месяцев .
. На сходах граждан и в общеобразовательных учреждениях поселения проведены агитационные беседы по безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения.
Глава Администрации Верхняковского сельского поселения                     А.И. Литвинова
Исполнитель: 
В.А. Колесников 8(863)6444368
30.12.2022
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