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Отчет об исполнении плана реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
отчетный период 9 месяцев 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник   
  (должность/ФИО)  <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма  1 «Развитие транспортной  инфраструктуры»
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А.

Глава Администрации Верхняковского сельского поселения Литвинова А.И..
	X
	X
	X
	2627,0
	2627,0
	370,5
	

	2.
	1.1.ОС. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А.
	повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Проведено текущее содержание дорог ( обкос)
	01.01.2022
	01.07.2022
01.09.2022
01.12.2022
	2627,0
	2627,0
	370,5
	

	
	1.2. ОС. Расходы на ремонт и содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству колесников В.А.
	повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения(ремонт ул. Заречная х. Верхняковский ). 
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие программы 
	Администрация Верхняковского сельского поселения
	
	
	
	х
	х
	х
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	х
	х
	2627,0
	2627,0
	370,5
	

	8.
	Итого по муниципальной  
программе                         
	Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А.

Глава Администрации Верхняковского сельского поселения Литвинова А.И.
	X
	X
	X
	2627,0
	2627,0
	370,5
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы: 

«Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения 28.12.2018г. № 137.
На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 2627,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 370,5 тыс. рублей или 14,1 % к годовому плану.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхняковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2018 №80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения  утвержден план реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 2627,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 370,5  тыс. рублей или 14,1 %
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основных мероприятий  
           (1.1.О.М. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных с  сооружений на них»,  предусмотрено 2627,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 370,5 тыс. рублей или 14,1 процентов. Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в  объеме запланированном на данный период. Произведены работы по содержанию автомобильных дорог внутри населенных пунктов Верхняковского сельского поселения
(1.2. ОС. Расходы на ремонт и содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, финансовых средств не  предусмотрено.
Контрольное событие подпрограммы  предусмотрено к выполнению за 12 месяцев .
. На сходах граждан и в общеобразовательных учреждениях поселения проведены агитационные беседы по безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения.
Глава Администрации Верхняковского сельского поселения                     А.И. Литвинова
Исполнитель: 
В.А. Колесников 8(863)6444368
03.10.2022
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