ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»
 за отчетный период 9 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных  учреждениях»
	Администрация Верхняковского сельского поселения
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	2.
	ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене
	Администрация Верхняковского сельского поселения
	обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета
	01.01.2022
	01.07.202201.09.202231.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	ОМ 1.2. Приобретение 

энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений
	Администрация Верхняковского сельского поселения
	повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений
	01.01.2022
	01.07.202201.09.202231.12.2022
	         0,0
	         0,0
	      0,0
	

	
	Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети  уличного освещения»
	Администрация Верхняковского сельского поселения
	
	01.01.2022
	01.07.202201.09.202231.12.2022
	95,6
	95,6
	92,4
	

	
	ОМ 2.1. Приобретение 

оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	Администрация Верхняковского сельского поселения
	сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	01.01.2022
	01.07.202201.09.202231.12.2022
	95,6
	95,6
	92,4
	

	5.
	Итого по муниципальной  
программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»
	X
	X
	X
	X
	95,6
	95,6
	95,6
	Х

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Верхняковского сельского поселения
	Х
	X
	X
	95,6
	95,6
	95,6
	Х


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»
отчетный период 9 месяцев 2022 г.
              Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 28.12.2018 г № 136 «Об утверждении  муниципальной программы Верхняковского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном  бюджете предусмотрено 95,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 92,4 тыс. рублей.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных  учреждениях»
Подпрограмма 2««Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети  уличного освещения»»;
В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2018 № 80«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения», 
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных  учреждениях» в 2022 году средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети  уличного освещения»;

 (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 95,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 92,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.
Мероприятие 1.1. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 95,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 92,4 тыс. рублей.
За аналогичный период 2021 года фактическое исполнение подпрограммы  «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Верхняковском  сельском поселении» составило 697,8 тыс. рублей. 
По итогам 9 месяцев 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год по  итогам 9 месяцев 2022 года установлено, что выполнение программы составило 96,6 % .
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации 

Верхняковского сельского поселения                                                   А.И. Литвинова
Исполнитель: 
В.А. Колесников 8(863)6444368
03.10.2022
